

Bouwnieuwsbrief 1, 't Dorpshuus Hoenderloo
17 april 2026



Met deze Bouwnieuwsbrief informeren wij alle vrijwilligers en leden van het Algemeen Bestuur over de bouwwerkzaamheden, die aanstaande maandag (20 april) van start gaan. De Bouwnieuwsbrief zal regelmatig verschijnen en wordt ook gepubliceerd op de website van 't Dorpshuus. Daarnaast zullen wij in De Nieuwe Plaggensteker ook regelmatig verslag doen van de werkzaamheden, zodat iedereen op de hoogte blijft van de voortgang. In grote lijnen gaat het om de volgende werkzaamheden:

1. De uitbreiding van de keuken aan de kant van het Muziekbos;
2. Het realiseren van een voorraadmagazijn annex de keuken, aan de kant van het Muziekbos;
3. Het realiseren van openslaande deuren in de soos naar het terras aan de kant van het Muziekbos;
4. Het verplaatsen van de trap op het podium naar de plaats naast de lift en de nieuwe keuken, alsmede het verplaatsen van de toegangsdeur naar de serre;
5. Het aanpassen van de toiletgroep, zodat de toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel wordt verbeterd.
6. De herinrichting en restyling van de bestaande ruimtes (nieuwe keuken, bar, soos, serre en podium).

Belangrijk om te weten is dat we als bestuur er alles aan doen om alle geplande activiteiten gewoon doorgang te laten vinden. Mocht dat om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan zullen we dat laten weten. Realiseer je ook dat de bouwwerkzaamheden af en toe geluidsoverlast met zich meebrengen. Dat zal niet altijd te voorkomen zijn. We vragen hiervoor begrip van alle gebruikers! Om te laten weten wat er allemaal gaat gebeuren en op welke datum volgt in dit bericht een globaal overzicht van de bouwplanning.

Maandag 20 april, start bouw: Op maandag 20 april start Aannemingsbedrijf Wolfswinkel met de uitbreiding van de keuken en het maken van een magazijn aan de kant van het Muziekbos. Deze werkzaamheden vinden plaats in meerdere fases: eerst het deel aan de buitenkant, vervolgens aan de binnenkant van het gebouw. De verwachting is dat de bouw van de keuken en het magazijn zal duren tot medio juli. Dat is net voor de bouwvak, die op 20 juli begint.

De bedoeling is om tijdens de bouwvak de nieuwe keuken en het magazijn in te richten met apparatuur, kasten, werkbladen en andere voorzieningen, zodat deze na de zomervakantie in gebruik kunnen worden genomen.

Tijdens de eerste bouwfase blijft de keuken met de vaatwasser in gebruik, maar wel met minder werkruimte. Halverwege de bestaande keuken wordt namelijk een 'stofschoot' geplaatst.

Half mei: De bestaande bar wordt verwijderd, zodat vanaf begin juni verder gebouwd kan worden aan de bouw van de keuken aan de binnenkant van het gebouw. Het oude aanrecht in de keuken inclusief spoelbak en vaatwasser worden tijdelijk verplaatst naar de ruimte van de oude bar. De mobiele bars van 't Dorpshuus krijgen een plaats op het podium, zodat ook in deze fase alle activiteiten gewoon doorgang kunnen vinden.

Half juni: In de soos worden openslaande deuren gerealiseerd aan de kant van het Muziekbos. Ook hier wordt een 'stofschoot' geplaatst. Als dat vanwege de werkzaamheden nodig is kunnen gebruikersgroepen die overdag gebruik maken van de soos zo veel mogelijk gebruik maken van andere ruimten binnen het gebouw (serre, grote zaal of podium). Overleg dat even, mocht dat aan de orde zijn. De verwachting is dat deze werkzaamheden medio juli worden afgerond.

Half augustus: De trap op het podium wordt verplaatst en krijgt een nieuwe en logische plaats naast de keuken. Ook in de toiletgroep worden een aantal aanpassingen gerealiseerd om de toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel te verbeteren, maar tijdens die verbouwing blijven er gewoon toiletten beschikbaar.

Overzicht in grote lijnen.

Goed om te weten is dat dit een overzicht is in grote lijnen. Naast Aannemingsbedrijf Wolfswinkel zullen er tot medio september ook grondwerkers, installateurs, schilders, stucadoors en andere onderaannemers werkzaamheden verrichten. Daarnaast wordt door een werkgroep nog gewerkt aan de herinrichting en restyling van de keuken, de soos, de serre en het podium. Dat gaat zowel over kleuren als over materialen als stoelen en tafels, maar ook over de nieuwe bar die een plaats krijgt op het podium. In een volgend nummer houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vragen?

Vanuit het Dagelijks Bestuur wordt de verbouwing gecoördineerd door huismeester Henri Zeevalkink. Waar dat mogelijk is zal hij een beroep doen op vrijwilligers om kosten te besparen, bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden.

Heb je vragen over de verbouwing? Stuur dan een mail naar dorpshuushoenderloo@gmail.com.

Dagelijks Bestuur: Wim Hut, Henri Zeevalkink, Wim van der Meer, Mariska van den Brink, Marloes Dijkhout en Herman Markink

Contact: dorpshuushoenderloo@gmail.com